	24/02 - 02/03	03/03 - 09/03	10/03 - 16/03	17/03 - 23/03	24/03 - 30/03	31/03 - 06/04
TODOS	- Definição do escopo e tecnologias - Definição do design system					- Ajustes no design - Testes
PAULA	- Criação do Trello - Criação organograma das páginas - Separação das tasks	- Desenvolvimento da Página de Login	- Desenvolvimento da Página de Registro	- Desenvolvimento da Página de Recuperação de Senha	- Ajustes e melhorias nas páginas de autenticação (login, registro e recuperação)	- Ajustes no design - Testes - Preparação da documentação final
BRUNO	- Implementação da Blade Layout Master	- Desenvolvimento da da Página de Temas	- Desenvolvimento da Página do Tema/Lista de Materiais	- Desenvolvimento da Página para Submeter Materiais	- Desenvolvimento da Página para Cadastro de Temas e edição de materiais	- Ajustes no design - Testes
FELIPE	- Criação do Figma (prototipação das telas)	- Desenvolvimento da da Dashboard do Usuário	- Desenvolvimento da da Dashboard do Usuário - Desenvolvimento da Página de Usuários	- Desenvolvimento da Página de Usuários	- Desenvolvimento da Página de Info e Políticas	- Ajustes no design - Testes
GUILHERME	- Modelagem da base de dados	- Desenvolvimento da Página do Fórum	- Desenvolvimento da Lista de Perguntas/Respostas	- Desenvolvimento da Página de Conteúdo da Dúvida	- Desenvolvimento da Página para Editar Posts	- Ajustes no design - Testes